

## PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

DATA DA PROPOSTA: 26/09/2022

OBJETO DA PROPOSTA: Construção de Unidade Básica de Saúde

### I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

#### DADOS DO MUNICÍPIO

Razão social: MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ: 18.125.138/0001-82

Endereço: Avenida Argemiro Barbosa da Silva, 870

Bairro: Jardim Cinelândia

Cidade: Bonfinópolis de Minas

UF: MG

CEP: 38.650-000

Telefone/FAX: (38) 3675-1121

E-mail institucional: gabinete@bonfinopolis.mg.gov.br

#### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Manoel da Costa Lima

CPF: 782.088.316-20

Cl/Órgã

o Exp.:

MG -

4.043.8 Cargo: prefeito municipal

Data de vencimento do mandato: 31/12/2024

50

SSP/M

G

Endereço residencial: Avenida Aristides Leão, nº 290

Bairro: Centro

Cidade: Bonfinópolis de Minas

UF: MG

CEP: 38.650-000

Telefone pessoal: (38) 999830561

E-mail pessoal: dacostalima@gmail.com

### II – CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1.1 – Valor da contrapartida financeira: R\$ 91.761,58

1.2 – Dotação orçamentária da contrapartida financeira: 10.301.1001.1018 - 4.4.90.51.00 ficha 279

#### 2 - TIPO DE ATENDIMENTO

#### 3 - VALOR

Gênero	Categoria	Especificação	Secretaria de Saúde MG	Contrapartida
OBRA	CONSTRUÇÃO	UBS	R\$ 1.119.866,24	R\$ 91.761,58

#### 4 – Descrição e especificação completa do objeto a ser executado:

Construção de Unidade Básica de Saúde para uma equipe de saúde das famílias, UBS tipo I, em alvenaria e concreto armado.

#### 4.1 - Endereço da obra

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
Alameda Osias Gomes de Souza	862	Jardim Cinelândia	38.650-00	Bonfinópolis de Minas - MG	Ao lado da sede social da ADABEM (antigo Rotary)

#### 5 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade da construção

Bonfinópolis de Minas está localizada no Estado de Minas Gerais, Região Noroeste de Minas e contando atualmente com uma população de 5.865 habitantes segundo a contagem populacional de 2010 do IBGE.

O nosso propósito é ampliar o acesso, a cobertura, e qualificar o atendimento da ESF (Edith Palma Borba) cobrindo a população moradora dos Bairros Jardim Cinelândia, Frei Humberto e Primavera na cidade de Bonfinópolis de Minas. Visamos solucionar problemas no atendimento com o grande aumento na demanda de usuários. O público alvo do projeto é a população carente que depende do sistema público de saúde o que faz com que tal projeto vá de encontro e seja de interesse recíproco com o programa do Estado. O Programa Saúde da Família destaca-se como uma tentativa de transformar as práticas da atenção à saúde em potencial estratégico, com o propósito de centrar a atenção na saúde, com ênfase na integralidade das ações, focando no indivíduo como um sujeito integrado à família e à comunidade.

Prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde do indivíduo de forma integral e contínua, sendo o atendimento prestado na UBS ou no domicílio, pelos profissionais que compõem as equipes de Saúde da Família.

No nosso sistema de saúde, o município possui 01 Hospital de pequeno porte com atendimento de urgência que funciona 24 horas e ainda 02 unidades básicas com 03 equipes do Programa Saúde em Casa com 03 médicos (sendo o PSF – Vandeir José Brandão com o médico do Programa Mais Médicos), 03 enfermeiras, 18 agentes comunitários de Saúde e 02 equipes de Saúde Bucal com 02 Odontólogos e 02 Auxiliares de Consultório dentário realizando em média 3.000 procedimentos/ mês.

Nas unidades são realizadas consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

Com ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

Essa nova unidade irá proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais, uma vez que o ESF Edith Palma Borba funciona nas dependências da unidade básica de saúde ESF Brasilinha e compartilham dos mesmos equipamentos de trabalho com o acúmulo de usuários em uma unidade apenas, com a construção de uma nova unidade básica de saúde consequentemente obteremos atendimentos personalizados, eficazes e com melhores resultados na saúde da população do município de Bonfinópolis de Minas.

Manoel da Costa Lima  
Prefeito Municipal

6 - População beneficiada diretamente: 1655

6.1 - Descrição: Moradores dos Bairros Jardim Cinelândia, Frei Humberto e Primavera

6.2 - Quantidade: 1655

7 - Equipe de Contato:

FUNÇÃO: Responsável pela documentação de celebração dos termos aditivos

7.1 - NOME	7.1.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	7.1.3 - TELEFONE	7.1.4 - E-MAIL
MELRY LANGE ABADIA SANTOS		(38) 997223962	<a href="mailto:gabinete@bonfinopolis.mg.gov.br">gabinete@bonfinopolis.mg.gov.br</a>

FUNÇÃO: Responsável pelo monitoramento da execução

7.2.1 - NOME	7.2.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	7.2.3 - TELEFONE	7.2.4 - E-MAIL
VINÍCIUS ANDRADE SANTOS	CREA MG 230.293/D	(38) 99942-2405	<a href="mailto:vinicius.agri@gmail.com">vinicius.agri@gmail.com</a>

FUNÇÃO: Responsável pela prestação de contas

7.3.1 - NOME	7.3.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	7.3.3 - TELEFONE	7.3.4 - E-MAIL
ADRIANA SILVA CARDOSO	RC MG 114652/O-5	(38) 99942-2405	<a href="mailto:contabilidade.bonfinopolis@gmail.com">contabilidade.bonfinopolis@gmail.com</a>

### III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 - ESPECIFICAÇÃO DA META:

ETAPAS: SERVIÇOS PRELIMINARES	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS:
1.1: SERVIÇOS PRELIMINARES	30 DIAS (1º Mês)

2 - ESPECIFICAÇÃO DA META:

ETAPAS: TRABALHOS EM TERRA	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS:
2.1: TRABALHOS EM TERRA	30 DIAS (1º Mês)

3 - ESPECIFICAÇÃO DA META:

ETAPAS: ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS:
3.1: ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	60 DIAS (1º e 2º Mês)

4 - ESPECIFICAÇÃO DA META:

ETAPAS: VEDAÇÕES, PISOS COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS:
4.1: VEDAÇÕES, PISOS COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	120 DIAS (1º, 2º, 3º e 4º Mês)

5 - ESPECIFICAÇÃO DA META:

ETAPAS: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS:
5.1: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	90 DIAS (2º, 3º e 4º Mês)

6 - ESPECIFICAÇÃO DA META:

ETAPAS: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS:
6.1: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	90 DIAS (1º, 2º e 3º Mês)

7 - ESPECIFICAÇÃO DA META:

ETAPAS: PISO EXTERNO	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS:
7.1: PISO EXTERNO	60 DIAS (3º e 4º Mês)

8 - ESPECIFICAÇÃO DA META:

ETAPAS: LIMPEZA DE OBRA	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS:
8.1: LIMPEZA DE OBRA	60 DIAS (3º e 4º Mês)

### IV - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	Tipo de Despesa	UNID. DE MEDIDA	QUAN.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	Serviços preliminares	investimento	UNID. DE MEDIDA	1	R\$ 5.727,65	R\$ 5.727,65
2	Trabalhos em terra	investimento	UNID. DE MEDIDA	1	R\$ 8.568,67	R\$ 8.568,67
3	Estruturas em concreto armado	investimento	UNID. DE MEDIDA	1	R\$ 287.555,58	R\$ 287.555,58
4	Vedações, pisos, coberturas, esquadrias, acabamentos e acessórios	investimento	UNID. DE MEDIDA	1	R\$ 791.677,53	R\$ 791.677,53
5	Instalações elétricas	investimento	UNID. DE MEDIDA	1	R\$ 59.887,09	R\$ 59.887,09
6	Instalações hidrosanitárias	investimento	UNID. DE MEDIDA	1	R\$ 21.811,74	R\$ 21.811,74

Manoel da Costa Lima  
Prefeito Municipal



7	Piso externo	investimento	UNID. DE MEDIDA	1	R\$ 28.115,96	R\$ 28.115,96
8	Limpeza de obra	investimento	UNID. DE MEDIDA	1	R\$ 8.283,60	R\$ 8.283,60
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 1.211.627,82</b>	<b>R\$ 1.211.627,82</b>
<b>2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					<b>VALOR</b>	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS: R\$ 1.119.86,24						
Contrapartida: 91.761,58						
					<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.211.627,82</b>
<b>V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS</b>						
<b>V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS</b>						
<b>ANO</b>		<b>MÊS</b>		<b>Valor</b>		
2022		outubro		R\$ 1.211.627,82		
<p>Nestes termos, venho submeter à apreciação de V.Sa. A presente Proposta de Plano de Trabalho, visando ao repasse de recursos por meio de incentivo estadual.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> <p>_____</p> <p><b>MANOEL DA COSTA LIMA</b> Prefeito Municipal</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p></p> <p><b>Manoel da Costa Lima</b> Prefeito Municipal</p> </div> </div>						