Sluks

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

e

e o INFORMAGOES GERAIS
Municipio: Bonfinapolis de Minas
Projeto: Pavimentagio Asfaltica em C.B.U.Q. e Drenagern Pluvial em vias urbanas
Responsavel Técnico: Vinicius Andrade Santas
N° CREA/CAU: 230.293/D
Data: 14/03/2022
Koo Descrigao Valor dos Servigos “MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 T MES 5 I MES &
Grandes [tens (Etapas da obra) RS Peso % RS Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ [ Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1__|INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 17.283,22 2,14 5.184,97 30,00 6.913,29 40,00 5.184,97 30,00
2__|OBRAS VIARIAS 517.608,50 64,04 E 155.282,55 30,00 362.325.95 70,00
3__|DRENAGEM PLUVIAL 273.424,77 33,83 136.712,39 50,00 136.712,39 50,00 -
TOTAL | 808.316,49 | 100,00 | 14188735 [ 1755 298.908,22 [ 36,98 | 367.51092 [ 4547 |
TOTAL ACUMULADO 1 808.316,49 | 100,00 | 14189735 17,55 440.805.57 | 54,53 | 808.316,49 | 100,00 |
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