ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutira e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Pdblicas

Diretaria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG DATA: 14/04/2023 FOLHA Ne: 01/01
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS VALOR DO CONVENIO: R$360.115,53
LOCAL: ALAMEDA OZIAS GOMES DE SOUZA, RUA MANOEL LUIZ BRANDAG E RUA PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 4 MESES
ANTONIO LABOISSIERE
ITENS ETAPAS/DESCRIGAO FISICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.0  |INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Kisdco s 1% 10,90% £5,00%
' Financeiro R$3.694,34 R$2.955,47 R$738,87
i X sico 06 100,007
20  |RUAS MANOEL LUIZ BRANDAO E ANTONIO LABOISSIERE : =he Rsf:oze.:; — i :19
nanceiro s - »
30  |ALAMEDA OZIAS GOMES DE SOUZA Fhivo % 4082% 100,00
) Financeiro R$176.153,00 R$176.153,00
Fisico % 40,00%
Financeiro
Fisico %
Financeliro
TR Fisico % 100,00% 50,88% 49,12%
Financeiro R$360.115,53 R$183.223,66 R$176.891,87
r v e Observagdes:
' Vinicius Andrade Santos
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Engenheiro Cjvil
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