
DATA: 11/05/2023
FOLHA Nº: 

01/01
OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto)

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 13,26% 85,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Financeiro R$68.013,98 R$57.811,88 R$3.400,70 R$3.400,70 R$3.400,70

Físico % 17,02% 50,00% 50,00%

Financeiro R$87.319,07 R$43.659,54 R$43.659,54 R$0,00 R$0,00

Físico % 16,12% 0,00% 80,00% 20,00%

Financeiro R$82.703,94 R$0,00 R$66.163,15 R$16.540,79 R$0,00

Físico % 26,81% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%

Financeiro R$137.554,01 R$0,00 R$0,00 R$110.043,21 R$27.510,80

Físico % 19,37% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$99.341,05 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$99.341,05

Físico % 7,15% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$36.682,73 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$36.682,73

Físico % 0,27% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$1.374,73 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.374,73

Físico % 30,28% 19,78% 22,07% 25,34% 32,81%

Financeiro R$512.989,51 R$101.471,42 R$113.223,39 R$129.984,70 R$168.310,01

Vinícius Andrade Santos
Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 230.293/D

____________________________________
Manoel da Costa Lima

Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG
VALOR DO CONVÊNIO: R$512.989,51

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.0 INFRAESTRUTURA

3.0 MESOESTRUTURA (ALAS E CORTINAS)

6.0 CALÇAMENTO

4.0
SUPERESTRUTURA (FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE DESCARGA E LANÇAMENTO DA 
ESTRUTURA METÁLICA)

TOTAL

5.0
SUPERESTRUTURA (TABULEIRO MOLDADO IN LOCO  E 
GUARDA RODAS)

7.0 SINALIZAÇÃO
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